



**Kanton Zürich
Staatskanzlei**

Projektportfolio egovpartner.zh.ch

Zusammenarbeit Kanton und Gemeinden E-Government

RRB Nr. 1092/2012

Stand 31. Dezember 2019

ID	Phase / Phasenabschluss	Projekttitel Federführende Organisation (Umsetzungsorgan)	Projektlaufzeit	Status	Bem.
P005 IP1.1	E / 2020 / Q4	eBaugesucheZH elektronische Baugesuche Baudirektion	2015 - 2020		(1)
P016	R / 2021 / Q1	ObjektwesenZH-2020 Baudirektion, Amt für Raumentwicklung, Abteilung Geoinformation	2017 – 2021		
P017 IP1.2	K / 2019 / Q2	eEinbürgerungZH elektronisches Einbürgerungsverfahren Gemeindeamt / Staatskanzlei	2017 – 2022		(2)
P027	K / 2020 / Q2	DigDataZH Archivierung Kanton und Gemeinden Staatsarchiv	2017 – 2021		(3)
P029	R / 2020 / Q1	KatasterprozesseZH Nachführungsprozesse Kataster Baudirektion, Amt für Raumentwicklung, Abteilung Geoinformation	2017 – 2020		
P031 IP2.3	I / 2019 / Q3	FrontOffice Zugang zu Behördendienstleistungen (Roadmap) Staatskanzlei	2018 – 2020		(4)

ID	Phase / Phasenabschluss	Projekttitel Federführende Organisation (Umsetzungsorgan)	Projekt- laufzeit	Status	Bem.
P033	R / 2020 / Q2	ePublikation Online Publikationen Staatskanzlei / VZGV	2018 – 2019		(5)
P034 IP6.2	I / 2019 / Q2	reLex Online Rechtssammlung / eVernehmlassung Staatskanzlei / Direktion der Justiz und des Innern	2018 – offen	sistiert	(6)

Bem.	Projekt
(1)	P005 eBaugesucheZH Die Realisierungsphase wurde am 18. Dezember 2019 abgeschlossen und die Einführungsphase freigegeben. Die ersten Gemeinden werden Anfangs Februar 2020 eBaugesucheZH produktiv einführen.
(2)	P017 eEinbürgerungZH Aufgrund personeller Veränderungen im Gemeindeamt und krankheitsbedingten Ausfällen hat sich das Projekt leicht verzögert.
(3)	P027 DigDataZH In Abstimmung mit der Auftraggeberschaft und dem Projektausschuss wurde beschlossen die Konzeptphase zu verlängern. Die Ausarbeitung der Varianten bedarf mehr Zeit.
(4)	P031 FrontOffice Das Projekt FrontOffice wurde Ende 2019 abgeschlossen. Als Ergebnis ist die Studie FrontOffice hervorgegangen. Diese liefert Grundlagen und Prinzipien welche in Digitalisierungsvorhaben angewendet werden sollen.
(5)	P033 ePublikation Das Projekt ePublikation ist in die Realisierungsphase übergegangen. Für das Digitale Amtsblatt Schweiz konnte der Schweizerische Gemeindeverband als Trägerschaft gewonnen werden. Ab April 2020 werden die ersten Zürcher Gemeinden ihre online Publikationen über das «Digitale Amtsblatt Schweiz» abwickeln (Link zur Projektwebseite).
(6)	P034 reLex Aufgrund von Ressourcenengpässen bei der Projektleitung musste das Projekt vorübergehend sistiert werden. Ab 17. Februar 2020 wird die neue Projektleitung ihre Tätigkeit aufnehmen und das Projekt fortführen.